

工事管理システム製品化対応 - 機能 #66

開発

2018/08/17 17:17 - 山内

ステータス:	終了	開始日:	2018/08/08
優先度:	通常	期日:	2018/08/24
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
機能 # 70: 入金確認・入金入力			終了
機能 # 71: 請求書発送状況入力			終了
機能 # 72: 請求承認状況閲覧			終了

履歴

#1 - 2018/08/24 16:21 - 山内

- ステータス を 新規 から 終了 に変更