

工事管理システム製品化対応 - 機能 #69

製品化

2018/08/17 17:17 - 山内

ステータス:	進行中	開始日:	2018/08/20
優先度:	通常	期日:	2018/08/31
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
機能 # 76: USBプロテクト実装			進行中
機能 # 77: インストーラー作成			新規

履歴

#1 - 2018/08/24 16:22 - 山内

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更