

工事管理システム製品化対応 - 機能 #70

機能 # 66 (終了): 開発

入金確認・入金入力

2018/08/17 17:33 - 山内

ステータス:	終了	開始日:	2018/08/08
優先度:	通常	期日:	2018/08/17
担当者:	小松	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	56.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2018/08/17 17:34 - 山内

- 親チケットを #66 にセット

#2 - 2018/08/21 11:07 - 山内

- ステータスを 新規 から 終了 に変更