

工事管理システム製品化対応 - 機能 #72

機能 # 66 (終了): 開発

請求承認状況閲覧

2018/08/17 17:33 - 山内

ステータス:	終了	開始日:	2018/08/08
優先度:	通常	期日:	2018/08/22
担当者:	鈴木	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	104.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2018/08/17 17:35 - 山内

- 進捗率 を 27 から 0 に変更
- 親チケット を #66 にセット

#2 - 2018/08/24 16:07 - 山内

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更