

工事管理システム製品化対応 - 機能 #75

機能 # 67 (進行中): 単体テスト

請求承認状況閲覧

2018/08/21 11:15 - 山内

ステータス:	進行中	開始日:	2018/08/23
優先度:	通常	期日:	2018/08/24
担当者:	鈴木	進捗率:	10%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2018/08/21 11:15 - 山内

- 親チケットを #67 にセット

#2 - 2018/08/22 11:16 - 山内

- 進捗率を 0 から 70 に変更

#3 - 2018/08/24 16:19 - 山内

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

#4 - 2018/08/24 16:20 - 山内

- 進捗率を 70 から 10 に変更